

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан




Р.Р. Мавлиев

[Signature]

«15» мая 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры
Республики Башкортостан
А.И. Шафикова



«19»

[Signature]

2020 г.

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
по достижению результатов национального проекта «Культура»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Национальный проект «Культура»						
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)						
1	Результат регионального проекта: Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская школа искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
1.1.1	Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	06.02.2019	22.02.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Заявка, направленная в Министерство культуры РБ	РП
1.1.2	Мероприятие:	15.02.2019	01.03.2019	Ахмадишина И.С.,	Соглашение с	РП

	Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами			Ялалов И.С.	Министерством культуры Республики Башкортостан	
1.1	Контрольная точка: заключено не менее 1 соглашения на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	01.03.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
1.2.1	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детская школа искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2019	20.11.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Муниципальный контракт	РП
1.2.2	Мероприятие: Мониторинг исполнения условий соглашений	01.11.2019	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
1.2	Контрольная точка: оснащено 1 образовательное учреждение в сфере (детская школа искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
2	Результат регионального проекта: Оснащены 1 (с нарастающим итогом) образовательных учреждения в сфере культуры (детская школа искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2024	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
2.1.1	Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	06.02.2024	22.02.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Заявка, направленная в Министерство культуры РБ	РП
2.1.2	Мероприятие:	15.02.2024	01.03.2024	Ахмадишина И.С.,	Соглашение с	РП

	Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детская школа искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами			Ялалов И.С.	Министерством культуры Республики Башкортостан	
2.1	Контрольная точка: заключено не менее 1 (с нарастающим итогом) соглашения на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детская школа искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	01.03.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
2.2.1	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детская школа искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2024	20.11.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Муниципальный контракт	РП
2.2.2	Мероприятие: Мониторинг исполнения условий соглашений	01.11.2024	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.2	Контрольная точка: оснащено 1 (с нарастающим итогом) образовательных учреждения в сфере культуры (детская школа искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)						
1	Результат регионального проекта: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским	01.01.2019	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	гранты любительским творческим коллективам	РП
1.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации (и ее государственных учреждений) от любительского творческого	01.01.2019	01.04.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка, направленная в Министерство	РП

	коллектива, в том числе детского, для участия в конкурсе на получение грантов				культуры Российской Федерации	
1.1.2	Мероприятие: мониторинг участия любительских коллективов в фестивалях и конкурсах	01.04.2019	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
1.1	Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским	-	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2	Результат регионального проекта: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским	01.01.2020	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	гранты любительским творческим коллективам	РП
2.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации (и ее государственных учреждений) от любительского творческого коллектива, в том числе детского, для участия в конкурсе на получение грантов	01.01.2020	01.04.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка, направленная в Министерство культуры Российской Федерации	РП
2.1.2	Мероприятие: мониторинг участия любительских коллективов в фестивалях и конкурсах	01.04.2020	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.1	Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским	-	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3	Результат регионального проекта: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) детского творчества, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2021	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

3.1.1	Мероприятие: информирование детских коллективов о проведении фестивалей и конкурсов, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2021	01.04.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	новости, пресс-релизы	РП
3.1.2	Мероприятие: мониторинг участия детских коллективов в фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и хоровой музыки	01.04.2021	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3.1	Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе духовой и хоровой музыки	-	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4	Результат регионального проекта: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) детского творчества, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2022	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4.1.1	Мероприятие: информирование детских коллективов о проведении фестивалей и конкурсов, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2022	01.04.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	новости, пресс-релизы	РП
4.1.2	Мероприятие: мониторинг участия детских коллективов в фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и хоровой музыки	01.04.2022	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4.1	Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе духовой и хоровой музыки	-	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5	Результат регионального проекта: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) детского творчества, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2023	31.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.1.1	Мероприятие: информирование детских коллективов о проведении фестивалей и конкурсов, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2023	01.04.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	новости, пресс-релизы	РП

5.1.2	Мероприятие: мониторинг участия детских коллективов в фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и хоровой музыки	01.04.2023	31.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.1	Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе духовой и хоровой музыки	-	31.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6	Результат регионального проекта: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) детского творчества, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2024	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.1.1	Мероприятие: информирование детских коллективов о проведении фестивалей и конкурсов, в том числе духовой и хоровой музыки	01.01.2024	01.04.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	новости, пресс-релизы	РП
6.1.2	Мероприятие: мониторинг участия детских коллективов в фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и хоровой музыки	01.04.2024	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.1	Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим любительским творческим коллективам, в том числе духовой и хоровой музыки	-	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2019	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2019	01.02.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	планы мероприятий	РП
7.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений	01.01.2019	01.02.2019	Ахмадишина И.С.,	графики	РП

	культуры школьниками			Ялалов И.С.	посещений учреждений	
7.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2019	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2020	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2020	01.02.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	планы мероприятий	РП
5.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2020	01.02.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	графики посещений учреждений	РП
5.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2020	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
9	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2021	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет о проведении мероприятий в Министерство	РП

					культуры Республики Башкортостан	
9.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2021	01.02.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	планы мероприятий	РП
9.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2021	01.02.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	графики посещений учреждений	РП
9.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2021	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
9.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
10	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2022	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
10.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2022	01.02.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	планы мероприятий	РП
10.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2022	01.04.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	графики посещений учреждений	РП
10.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2022	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
10.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2022	Ахмадишина И.С.,	отчет в Министерство	РП

				Ялалов И.С.	культуры Республики Башкортостан	
11	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2023	31.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
11.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2023	01.03.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	планы мероприятий	РП
11.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2023	01.04.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	графики посещений учреждений	РП
11.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2023	31.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
11.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
12	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	01.01.2024	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
12.1.1	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий	01.01.2024	01.03.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	планы мероприятий	РП
12.1.2	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками	01.01.2024	01.04.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	графики посещений учреждений	РП

12.1.3	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками	01.01.2024	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
12.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - образовательной программы для 100 школьников	-	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
13	Результат регионального проекта: повышена квалификация 7 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
13.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2019	01.05.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	информационно- аналитический отчет	РП
13.1.2	Мероприятие: направление предложений на обучение в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	01.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка в Республиканский учебно- методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан	РП
13.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.04.2019	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
13.1	Контрольная точка: повышена квалификация 7 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП

14	Результат регионального проекта: повышена квалификация 20 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2020	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
14.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2020	01.05.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	информационно- аналитический отчет	РП
14.1.2	Мероприятие: направление предложений на обучение в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2020	01.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка в Республиканский учебно- методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан	РП
14.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2020	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
14.1	Контрольная точка: повышена квалификация 20 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
15	Результат регионального проекта: повышена квалификация 39 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2021	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
15.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2021	01.05.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	информационно- аналитический отчет	РП
15.1.2	Мероприятие: направление предложений на обучение в Республиканский учебно-методический центр по образованию	01.01.2021	01.12.2021	Ахмадишина И.С.,	заявка в Республиканский	РП

				Ялалов И.С.	культуры Республики Башкортостан о результатах	
16.1	Контрольная точка: повышена квалификация 58 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
17	Результат регионального проекта: повышена квалификация 77 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2023	31.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
17.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2023	01.05.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	информационно- аналитический отчет	РП
17.1.2	Мероприятие: направление предложений на обучение в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2023	01.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка в Республиканский учебно- методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан	РП
17.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2023	31.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
17.1	Контрольная точка: повышена квалификация 77 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	31.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
16	Результат регионального проекта: повышена квалификация	01.01.2024	31.12.2024	Ахмадишина И.С.,	диплом	РП

	96 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в сфере культуры			Ялалов И.С.	(сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	
16.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2024	01.05.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	информационно-аналитический отчет	РП
16.1.2	Мероприятие: направление предложений на обучение в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2024	01.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан	РП
16.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2024	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
16.1	Контрольная точка: повышена квалификация 96 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
17.1.1	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров	01.01.2019	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
17.1.2	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2019	01.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
17.1.3	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.02.2019	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет о проведении мероприятий в Управление по	РП

	Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры			Ялалов И.С.	учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан	
15.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2021	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
15.1	Контрольная точка: повышена квалификация 39 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
16	Результат регионального проекта: повышена квалификация 58 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2022	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
16.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2022	01.05.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	информационно-аналитический отчет	РП
16.1.2	Мероприятие: направление предложений на обучение в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2022	01.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан	РП
16.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2022	31.12.2022	Ахмадишина И.С.,	отчет в Министерство	РП

					государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	
17.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров	-	31.12.2019	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
18	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 6 волонтеров	01.01.2020	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
18.1.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2020	01.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
18.1.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.02.2020	01.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
18.1.3	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 6 волонтеров	-	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
18.1	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 9 волонтеров	01.01.2021	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
19	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2021	01.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
19.1.1	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.02.2021	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет о проведении мероприятий в	РП

					Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	
19.1.2	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 9 волонтеров	-	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
19.1.3	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 12 волонтеров	01.01.2022	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
19.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2022	01.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
20	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.02.2022	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
20.1.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 12 волонтеров	-	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
20.1.2	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 14 волонтеров	01.01.2023	31.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
20.1.3	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2023	01.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
20.1	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения	01.02.2023	01.12.2023	Ахмадишина И.С.,	отчет о проведении	РП

	культурного наследия народов Российской Федерации			Ялалов И.С.	мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	
21	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 14 волонтеров	-	31.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
21.1.1	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 16 волонтеров	01.01.2024	01.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
21.1.2	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2024	01.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	информационные письма, объявления на сайтах	РП
21.1.3	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.02.2024	01.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
21.1	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 16 волонтеров	-	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	база данных волонтеров в сфере культуры	РП
Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» (Цифровая культура)						
1	Результат регионального проекта: создание не менее 1 точки доступа (с нарастающим итогом) к виртуальным концертным залам	01.01.2020	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики	РП

					Башкортостан	
1.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2020	01.08.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП
1.1.2	Мероприятие: Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2020	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Акты выполненных работ	РП
1.1	Контрольная точка: Создано не менее 1 точки доступа (с нарастающим итогом) к виртуальным концертным залам	-	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2	Результат регионального проекта: создание не менее 3 точек доступа (с нарастающим итогом) к виртуальным концертным залам	01.01.2022	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	01.05.2022	01.08.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Соглашение на открытие точек доступа к виртуальным концертным залам	РП
2.1.2	Мероприятие: Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2022	31.08.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Акты выполненных работ	РП
2.1	Контрольная точка: Создано не менее 3 точек доступа (с нарастающим итогом) к виртуальным концертным залам	-	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3	Результат регионального проекта: создание не менее 4 точек доступа (с нарастающим итогом) к виртуальным концертным залам	01.01.2024	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
3.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения на открытие точек доступа к	01.05.2024	01.08.2024	Ахмадишина И.С.,	Соглашение на открытие точек	РП

	виртуальным концертным залам			Ялалов И.С.	доступа к виртуальным концертным залам	
3.2.2	Мероприятие: Проведение подготовительных работ для открытия точек доступа к виртуальным концертным залам	01.07.2024	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	Акты выполненных работ	РП
3.1	Контрольная точка: Создано не менее 4 точек доступа (с нарастающим итогом) к виртуальным концертным залам	-	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2020	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
4.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	01.07.2020	01.09.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
4.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.09.2020	01.10.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	акты выполненных работ	РП
4.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	16.08.2020	01.09.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
4.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ	01.09.2020	31.12.2020	Ахмадишина И.С.,	акты	РП

	(площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии			Ялалов И.С.	выполненных работ	
4.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2020	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2021	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
5.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	01.03.2021	15.03.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
5.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.06.2021	01.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	акты выполненных работ	РП
5.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	16.03.2021	01.06.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
5.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.09.2021	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	акты выполненных работ	РП

5.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2022	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
6.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	01.03.2022	15.03.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
6.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.06.2022	01.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	акты выполненных работ	РП
6.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	16.03.2021	01.06.2021	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
6.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.09.2022	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	акты выполненных работ	РП
6.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2022	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры	РП

					Республики Башкортостан	
7	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2023	31.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
7.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	01.03.2023	15.03.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
7.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.06.2023	01.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	акты выполненных работ	РП
7.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	16.03.2023	01.06.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
7.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.09.2023	31.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	акты выполненных работ	РП
7.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2023	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

8	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.01.2024	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
8.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	01.03.2024	15.03.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
8.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.06.2024	01.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	акты выполненных работ	РП
8.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, запланированных к проведению в 1 полугодии	16.03.2024	01.06.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
8.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в первом полугодии	01.09.2024	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	акты выполненных работ	РП
8.1	Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	-	31.12.2024	Ахмадишина И.С., Ялалов И.С.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

Городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан

Увеличение на 18 % числа посещений учреждений культуры								
Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры*								
Показатель	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Прирост посещений музеев, %	100,00%	01.01.2018	102,00%	104,00%	112,00%	115,00%	120,00%	122,00%
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	103,00%	113,00%	115,00%	120,00%	122,00%
Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	103,00%	108,00%	115,00%	122,00%	130,00%
Прирост участников клубных формирований, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	103,00%	103,00%	104,00%	105,00%	106,00%
Прирост учащихся ДШИ, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	103,00%	104,00%	106,00%	108,00%	110,00%

Увеличение в 5 раз числа посещений учреждений культуры числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры								
Цель, целевой показатель	Базовое значение		Период, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Цель: увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024 году) (нарастающим итогом)	100	01.01.2018	167	233	300	367	433	500